

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы Администрации
городского округа Электросталь



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Глобус»

К.Л. Коваль

ГРАФИК

останова котельных ООО «Глобус» в 2020г.
подающих горячую воду в летний период
для выполнения планово-профилактических работ
(скорректированный, согласно письма Администрации г.о. Электросталь от 12.05.2020 №2-1017 исх.)

Наименование объекта		Продолжительность ремонта, дней	Даты останова котельных на планово-предупредительный ремонт, гидравлические испытания
Котельная «Северная»	Плановые профилактические работы на котельной	14	02 июля – 15 июля 2020г.
Котельная «Южная»	Плановые профилактические работы на котельной	14	04 августа – 17 августа 2020г.
Котельная «Западная»	Плановые профилактические работы на котельной	-	12 мая – 27 сентября 2020г.

«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор
ООО «Глобус»

Начальник ПТС
ООО «Глобус»

И.А. Матус

Д.В. Рогов

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы Администрации
городского округа Электросталь



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Глобус»

К.Л. Коваль

ГРАФИК

отключения тепловых сетей в 2020г.,
переданных по договору аренды от 01.11.2019 №01/11/19
для выполнения планово-профилактических работ

(скорректированный, согласно письма Администрации г.о. Электросталь от 12.05.2020 №2-1017 исх.)

Наименование объекта		Продолжительность ремонта, дней	Даты останова котельных на планово-предупредительный ремонт, гидравлические испытания
Тепловые сети и ЦТП	Плановые профилактические работы	14	04 августа – 17 августа 2020г.

«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор
ООО «Глобус»

Начальник ПТС
ООО «Глобус»

И.А. Матус

Д.В. Рогов